



Afdelingsbestyrelsen Ryparken II.

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 27. juni 2018

Til stede: Anita Heisterberg, Hanne Heeris, Lizzi Pedersen, Susanne Tank Nielsen og Michael Rosenberg Olsen (ref.)

Afbud fra Pia Liske og Anders de Voss

Mødet var indkaldt på baggrund af henvendelse fra følgegruppen for projektet vedrørende vinduesudskiftning og badeværelsesrenovering.

Michael orienterede om følgegruppens oplevelser af projektførløbet, herunder økonomien, hvor anlægssummen i forhold til forslaget ser ud til at blive væsentligt overskredet samt tidsplanen, som snarere bliver 10 - 12 uger frem for de 6 - 8 uger pr. lejlighed, der blev meldt ud i forbindelse med forslaget. Endvidere at gruppen oplever at de ikke bliver hørt og inddraget i processen. Michael orienterede endvidere om de forventelige følgevirkninger af projektet i form af inddragelse af parkeringspladser og dele af de grønne områder til byggeplads (opbevaring, skurvogne, toiletvogne m.m.). Følgegruppen havde indstillet til bestyrelsen, at få sat projektet på standby, at indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde med det formål at tage badeværelsesrenoveringen ud af projektet samt at foreslå, at udvide den individuelle kollektive råderet til også at omfatte badeværelsesrenovering.

Bestyrelsen blev enige om, at skrive til fsb med anmodning om at sætte projektet på standby indtil der foreligger en beskrivelse af projektet inklusive de ønsker, som følgegruppen har foreslået, samt økonomien er fastlagt og beskrevet.

Anita udarbejder udkast til brev til fsb. Michael kommenterer og fremsender efterfølgende brevet til fsb (direktøren, organisationsbestyrelsen og projektlederen).